NR	Name	Dauer in Tagen	Vorgänger	Nachfolger
1	Planung	1	/	2
2	Recherche	2	1	3, 4, 5;
3	Wevserver & Webinterface	5	2	6
4	Soft & Hardware am Raspberry	5	2	6
5	Dokumentation	5	2	6
6	Präsentation	1	3, 4, 5	/